
[image: image6.jpg]



Appui aux initiatives communautaires

Deuxième rapport trimestriel

octobre-décembre 2009

[image: image1.jpg]RDCCompétence et la Constellation

connecter fes réponses locales en RD-Congo et dans fe monde




[image: image3]
Signataire autorisé du rapport

Marlou de Rouw, Manager de la Constellation

Au nom de Jean-Louis Lamboray, Président de la Constellation

Janvier 2009
Abréviations

ACP

                        : Processus de la Compétence face au SIDA 

RDC ou RD-Congo

: République Démocratique du Congo
PNMLS 
                        : Programme National Multisectoriel dans la Lutte contre le SIDA
PA

                        : Personne Affectée par le VIH

PVVIH

                        : Personne Vivant avec le VIH
PSN

                        : Prestataire de Services National

PSC
                                    : Prestataire de Services Central

PSL
     
                        : Prestataire de Services Local
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1. Introduction
Contexte du projet – Buts, objectifs, activités
En vue de contribuer à atténuer l’impact négatif du VIH et du Sida au développement de la RDC, le PNMLS a fait confiance à RDC Compétence et à la  Constellation (http://www.communitylifecompetence.org/fr/) en les recrutant comme Prestataire de Services National (PSN). L’organisation est chargée de stimuler les initiatives communautaires, de faciliter le processus d’appropriation communautaire de la lutte contre le Sida dans environ 216 zones de santé pendant 18 mois. 

Objectifs de la Composante

Comme toutes les autres composantes du PNMLS, la composante «Appui aux Initiatives Communautaires» a pour objectif général de contribuer à atténuer l’impact négatif de l’épidémie sur le développement de la RDC en: 

· réduisant le taux de transmission (sanguine, mère/enfant, sexuelle) du VIH/SIDA; 

· améliorant la qualité de vie des personnes vivant avec le virus (PVV); 

· atténuant l’impact socio-économique sur les personnes affectées par le VIH/SIDA (PA).  
Les objectifs spécifiques de la composante sont :

· Stimuler la prise de conscience par les communautés de leurs responsabilités, de leurs capacités et de leurs droits

Indicateur : Nombre de communautés ayant effectué leur auto-évaluation

· Transférer la responsabilité de l’identification des priorités et la mise en œuvre de la lutte aux communautés, afin d’obtenir le développement de leur compétence.

Indicateur : Nombre de communautés ayant élaboré leur plan d’action et ayant commencé la mise en œuvre

· Renforcer l’accès de communautés par le développement d’une offre permanente d’information individuelle et collective sur le VIH/ SIDA

Indicateur : Nombre de RCI actifs
· Renforcer l’accès des communautés aux ressources qui lui permettent de réduire leurs vulnérabilités 

Indicateur : Nombre de microprojets élaborés par les communautés, utilisation des services disponibles localement.  
2. Activités mises en œuvre
Voici le chronogramme avec les activités qui avaient été prévues pour le deuxième trimestre (octobre-décembre 2009). 
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Activité 2:  Lancement & Formation Initiale

Participation à la sélection des PSC 2 14-15

Formation Initiale & Plan PSC+ CP/PNMLS 8

Participation à la sélection des PSL 2

Formation des équipes SALT

9 ateliers, 10 jrs 

incl. prep & suivi

1.Katanga 

10

16-24 12-21

2.L’est 

10

16-24 12-21

3.Equateur 

10

16-24 12-21

4.Centre 

10

16-24 12-21

5.Province oriental 

10

16-24 12-21

6 Kasaï 

10

16-24 12-21  

Activité 3: Suivi et Supervision 

Supervision pratique sur le Terrain

1.Katanga 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2010

2.L’est 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2011

3.Equateur 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2012

4.Centre 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2013

5.Province oriental 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2014

6 Kasaï 

2 * visite de 6 jours 

a 2 PSL/ zone

 Début décembre - mi mais 2015

Organisation de Foire d'échanges 3 jours/ zone  Début décembre - mi mais 2016

Concertation régulière avec PNMLS et ses coordinations

3 visites de 1 jr/ 

zone

Activité 4: Documentation

Analyse des rapports, feedback et diffusion des résultats 5 jrs/ semestre

27-7


Cependant, la mise en œuvre de la composante a pris sept mois de retard par rapport au plan initial de mise en œuvre. Le PSN a appuyé le PNMLS dans divers aspects de la mise en œuvre. 
1. Appui dans l’élaboration du budget des PSC

Le PSN a envoyé au PNMLS les Termes de Références et les lignes budgétaires pour les PSC au mois d’août et l’a rencontré plusieurs fois afin d’éclaircir les lignes budgétaires. Le PNMLS a ensuite établi un budget/PSC et l’a revu ensemble avec le PSN, en se basant sur des projets comparables utilisant la même approche au Burundi, Cameroun et l’Afrique du Sud. Le PNMLS a partagé qu’il avait soumis la version finale à la Banque Mondiale fin octobre, disant que normalement cela prendrait 15 jours pour avoir une réponse et que une formation des PSC pourraient probablement avoir lieu en janvier. 
2. Elaboration des Termes de Référence PSL

Le PSN a établi les Termes de Référence pour les PSL. Ceci pourra accélérer les activités au moment où les PSC sont sélectionnés. 
3. Plan de Suivi et Evaluation 

Le PSN a établi un plan de suivi et évaluation qui lie le projet aux indicateurs du programme MAP de la Banque Mondial. Une vision et une stratégie de suivi et d’évaluation du projet ont été élaborées et présentées au PNMLS. 

4. Communication de recommandations

Deux correspondances, le 1 septembre et le 11 novembre (Annexe 2), ont été envoyées par email et par écrit au coordinateur Dédé Watchiba. Dans ces correspondances, des recommandations concrètes étaient proposées au niveau de la sélection des PSC, budget des PSC, date de clôture et achats des matériaux audio-visuels.  
3. Leçons apprises et recommandations
Nous n’avons vu que peu de progrès dans les derniers mois dans l’avancement du projet, malgré les efforts de chacun. Il convient donc de faire le point afin si possible d’alléger les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du projet. A cette fin, deux éléments qui se basent sur les leçons apprises par le PSN dans le monde, pourraient être pris en compte. 

Le Programme d’accompagnement à distance. Pour faciliter le passage à l’échelle dans divers pays, dont la RDC, la Constellation a développé en collaboration avec le Centre Norvégien de Télémédecine  un programme mixte d’accompagnement des équipes de facilitation de la réponse locale. Ce programme est disponible en français, en anglais et en espagnol. [
] Le programme est ouvert aux équipes de facilitation et combine les exercices à partir d’un CD-rom et la pratique sur le terrain. Un coach suit l’équipe à distance et sur le terrain. Ce programme permet une propagation plus large de l’approche tout en maintenant la qualité du transfert des compétences. 
La zone d’action des PSC. Souvent, les PSC (potentiels) sont actifs dans plusieurs zones. Selon notre expérience la limitation des prestataires de services à une zone géographique restreinte une intégration structurelle de l’approche dans le programme de travail du PSC et donc limite le passage à l’échelle.  Les PSC devraient au contraire être encouragés à mettre en œuvre l’approche de facilitation des réponses locales dans toutes les zones où elles sont actives et non dans une seule zone géographique comme prévu dans le projet.
4. Conclusions
Malgré le bon départ du projet « Appui aux initiatives communautaires », le projet a aujourd’hui sept mois de retard. 
Le PSN pourrait proposer trois scénarios pour accélérer la mise en œuvre du projet : 

1. Accélérer la mise en œuvre sans modification aucune des termes de référence des PSC ; 

2. Aménager les termes de référence des PSC pour accélérer la mise en œuvre ; 

3. Supprimer le relais PSC pour s’adresser directement aux PSL.

Le PSN présenterait aux PNMLS les trois scénarios fin février. Les scénarios seraient discutés avec toutes les parties au cours de la semaine du 8 mars 2010. Le Président de la Constellation se rendrait à Kinshasa pour participer aux discussions et à l’adoption d’un mécanisme allégé de mise en œuvre.
5. Annexes

Annexe 1 – Contribution du PSN dans l’avancement des activités PNMLS
Annexe 2a – Lettre a la PNMLS 1 septembre 2009
Annexe 2b – Lettre a la PNMLS 11 octobre 2009
 [1] Accédez le cours intégré d’apprentissage en français ici: � HYPERLINK "http://constellation.helsekompetanse.no/atutor/acl.php?EA2D0BF1" �http://constellation.helsekompetanse.no/atutor/acl.php?EA2D0BF1� 
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